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MALUNG-SÄLENS KOMMUN  

NISSÅNGSDAMMEN, TVÄRÅN 

 

FÖRSTUDIE MILJÖANPASSNING 

 

 

1 Inledning 

 

Malung-Sälens kommun äger och förvaltar den befintliga dammanlägg-

ningen vid Nissångens utlopp i Tvärån. Dammen uppfördes ursprungligen 

under slutet av 1800-talet i samband med anläggandet av flottleden i vat-

tendraget. Efter att flottningen upphörde under 1970-talet har dammens 

syfte förändrats och idag används den som vägbro för ett antal stugägare 

samt för att upprätthålla vattennivån  i Nissången. Anläggningen utgör 

också ett onaturligt definitivt vandringshinder för all förekommande fisk 

och fauna i Tvärån. 

 

För att inte äventyra uppnåendet av gällande miljökvalitetsnormer vill 

kommunen se över möjligheterna till att återskapa fria vandringsvägar vid 

Nissångsdammen. På uppdrag av Malung-Sälens kommun har Fiske-

vårdsteknik AB därför tagit fram denna förstudie. Syftet med förstudien 

är att beskriva nuvarande förhållanden, tillstånd och värden vid anlägg-

ningen samt att presentera åtgärdsförslag som återskapar fria vandrings-

vägar vid Nissångsdammen. Förstudien ska sedermera ligga till grund för 

vidare arbete med tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. 
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2 Utförda undersökningar 

2.1 Platsbesök 

 

En översiktlig rekognoscering och uppmätning av lokalen samt dess om-

givningar utfördes 2025-07-01. Vid detta tillfälle uppgick vattenföringen 

i Tvärån vid Nissångens utlopp till 0,39 m³/s (SMHI, 2025). Genom be-

räkningar av flöden över horisontella skibord uppskattades den verkliga 

vattenföringen vid Nissångsdammen också till ca 0,39 m³/s.  

 

Vid platsbesöket flygfotograferades anläggningen och dess omgivningar 

med hjälp av drönare vilket används för att konstruera ett skalenligt orto-

foto. Vidare togs även ett antal fotografier av lokalen vilka används i 

denna förstudie.   

 

2.2 Höjd- och plansystem 

 

Nivåer är uppmätta med hjälp av RTK-GPS vilket medför en noggrannhet 

på ca  5 cm. Samtliga nivåer är angivna i RH2000 om inget annat anges. 

Koordinater anges i SWEREF 99 TM.    

 

Enligt vattendom VA 10/74 har en fixpunkt bestående av högsta punkten 

av en ring inhuggen i en stor sten belägen 58 m till höger om höger ut-

skovskant märkts ut. Fixpunkten har antagits ha höjden +10,00 m i ett 

lokalt höjdsystem (LHS). Fixpunkten kunde ej återfinnas vid platsbesöket.  

 

Dammens anläggningsdelar är i samma vattendom som ovan inmätta i 

LHS och utskovströskeln uppges ha höjden +6,61. Samma utskovströskel 

uppmättes i RH2000 till nivå +406,99. En konvertering mellan de två 

höjdsystem kan beskrivas enligt följande: 

 

LHS + 400,38 = RH2000 
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3 Förutsättningar 

3.1 Avrinningsområde 

 

Tvärån är en mindre, totalt ca 10 km lång, å i skogslandskap som mynnar 

i ån Sångan. Sångan mynnar i Ällingån och sedermera Västerdalälven, i 

höjd med Malungsfors.  

 

Vid Nissångens utlopp uppgår delavrinningsområdet till ca 45 km2 och 

andelen sjöar och vattendrag utgör ca 7,5 % av den totala ytan (figur 1) 

(SMHI, 2025). De största sjöarna utgörs av Nissången, Petsjön och Byx-

ången. 

 

Markanvändningen består till största del av skog (ca 60 %) och myrmark 

(ca 25 %) (SMHI, 2025).  

 

 

 
 

Figur 1.  Tväråns delavrinningsområde. Röd markering visar platsen 

för dammen i Nissångens utlopp  

  

Malung 
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3.2 Befintlig anläggning 

 

Vid sjön Nissångens utlopp finns en äldre flottningsdamm som ägs av 

Malung-Sälens kommun (figur 2; bilaga 01 - 04). Dammens syfte idag 

består av att fungera som vägbro för ett antal stugägare samt att bibehålla 

en viss vattennivå i sjön Nissången. Dammen består av följande anlägg-

ningsdelar, sett från vänster till höger i strömriktningen: 

 

• Fyllnadsdamm med ovanliggande vägbana, ca 100 m med över-

kant på nivå +409,15 - +409,70  

• Utskov i tuktad sten, ca 4,95 m brett med genomsnittlig tröskel-

nivå +406,99, reglerat med träsättar med överkant ca +407,95 

• Svagt lutande skibord i trä med underliggande stenkista, längd ca 

10,0 m. 

• Raserad fisktrappa i trä  

• Fyllnadsdamm med ovanliggande vägbana, ca 25 m med överkant 

+409,05 - +409,70  

• Mellan fyllnadsdammarna en balkbro med farbana i trä på nivå    

ca +409,70 

 

 

 
 

Figur 2.  Nedströmsvy över Nissångens regleringsdamm. 
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Fyllnadsdamm 

Dammvallen är totalt ca 125 m lång med en överkant som idag utgörs av 

en grusväg på nivå +409,05 - +409,70 (figur 3). Större delen av damm-

vallen står inte i kontakt med vatten längre då vattennivån i Nissången 

idag är lägre än under flottningsepoken.  

 

Utskov 

Dammens utskov är uppbyggt av tuktad sten och är ca 4,95 m brett med 

ca 11 m långa sidor (figur 4). Utskovet regleras med träsättar där nivån på 

den översta sätten uppmättes till ca +407,95. Totalt 4 sättar var ilagda vid 

platsbesöket.  

 

Utskovets botten är stensatt och ovanpå är ett sluttande skibord i trä anlagt. 

Den stensatta bottens ovankant uppmättes till nivå ca +406,60. Skibordets 

överkant uppmättes vid utskovets tröskel respektive dess nedströmsände 

till nivå ca +406,99 respektive +406,88. Skibordet är i dåligt skick och 

bitvis murket. 

 

Längs utskovets högra sida finns en fisktrappa i trä anlagd (figur 5). Fisk-

trappan är i dåligt skick då sidoväggarna raserats och således ej funge-

rande.  

 

Vattnet föll i två steg genom utskovet, först över träsättarna ned till skibor-

det och sedan från skibordet till nedströmsvattenytan. Skillnaden mellan 

upp- och nedströmsvattenytan vid inmätningstillfället uppmättes till ca 

1,35 m.  

 

Ovanpå utskovet går en balkbro med träfarbana på nivå +409,70. Brons 

farbana var i gott skick.  

 

Åfåra 

Direkt nedströms dammen finns en erosionsgrop med bottennivå bestå-

ende av berg där den djupaste punkten uppmättes till nivå +405,91 (figur 

6). Nedströms erosionsgropen finns en bestämmande sektion med genom-

snittlig tröskelnivå på ca +406,60 och en lägsta bottennivå på ca +406,45. 

Både den bestämmande sektionen och efterföljande strömsträcka är kraf-

tigt påverkad av rensning från flottningsepoken. 

 

På båda sidor om åfåran, nedströms dammen, syns berg i dagen.   
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Figur 3. Fyllnadsdamm där krönet idag utgör vägbana. 

 

 

 
 

Figur 4.  Uppströmsvy på utskov i tuktad sten med träsättar, balkbro 

och skibord. 
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Figur 5.  Den raserade fisktrappan i trä. 

 

 

 
 

Figur 6.  Nedströms dammen finns en erosionsgrop följt av en rensad 

ström.  
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3.3 Vattendomar och tillståndsärenden 

 

Nissångsdammen har tillstånd genom vattendom VA10/74 meddelad i 

Södertörns tingsrätt den 19 december 1974. Nedanstående text är hämtat 

ur dom VA 10/74: 

 

Tidigare beslut 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län har genom utslag den 25 januari 1892 

förordnat att allmän flottled skulle vara i Ellingeån, från och med Upptag-

sviken till dess utlopp i Västerdalälven jämte biflödena Vallerån, Bläs-

terån med Tvärån, från Långtjärnarna och Petsjön, samt Sångån.  

 

I flottleden finns, såvitt nu är i fråga, vid Nissångens utlopp en flottleden 

tillhörig damm, kallad Nissångsdammen. 

 

Kungl Maj:t har genom beslut den 24 april 1970 med stöd av 6 kap 27 § 

andra stycket vattenlagen förordnat om avlysning från flottningssäsong-

ens slut 1970 av, såvitt nu är ifrån, allmänna flottleden i Sångån.  

 

Härefter har länsstyrelsen genom beslut den 29 oktober 1970 förordnat 

förvaltare för den avlysta flottleden.  

 

Domslut VA10/74 

Jämlikt 6 kap 28 § tredje stycket vattenlagen bestämmer vattendomstolen 

att Nissångsdammen i Sångån skall övertagas Malungs kommun. 

 

Kommunen berättigas att jämlikt 2 kap 9 § vattenlagen att vid dammen 

uppdämma vattnet till högst den nivå, som vid varje tillfälle erhålles, då 

överkanten på ilagda sättar är belägen på höjden +7,37 m i det i målet 

använda lokala höjdsystem (+407,75 i RH2000).  

 

Kommunen åläggs skyldighet att underhålla dammbyggnaden så att fara 

ej uppkommer för allmän eller enskild rätt.  

 

För att möjliggöra fiskens framkomst i vattendraget vid dammen berätti-

gas kommunen att i huvudsaklig överensstämmelse med det i målet redo-

visade förslaget anlägga det begärda avloppet vid sidan av dammen.  
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3.4 Kultur 

 

Dammvallen vid Nissången är troligtvis anlagd i samband med rensningar 

för flottning under 1890-talet. I anslutning till dammen har det legat en 

flottarkoja, Nässångskojan, samt båthus vilka nu ägs av privatpersoner.  

 

Enligt en rapport av Länsstyrelsen Dalarna om föreslagen kulturmiljöhän-

syn vid restaureringsåtgärder anges följande (Alexander, 2024): 

 

Anläggningen reglerar sjön Nissången där fäboden Gärdåsälen ligger. 

En förändring av vattennivåer, reglering, kan påverka fäboden. Mudd-

ringar och rensningar i sjöarna kan ha sänkt den naturliga lägstanivån, 

tröskeln. Det är troligt att det förekommer oregistrerade fornlämningar 

runt sjön, inklusive överdämda, som påverkas av pågående reglering. 

Eventuell åtgärd kan leda till ytterligare påverkan.  

 

Ingen antikvarisk bedömning har genomförts. 

 

I rapporten så beskrivs det också att eventuella framtida åtgärder vid dam-

mar kommer kräva ytterligare fördjupade arkeologiska utredningar runt 

sjöarna. 

 

3.5 Skyddsformer och riksintressen 

3.5.1 Riksintressen – Skyddade vattendrag 

 

Västerdalälven och dess biflöden (däribland Nissången och Tvärån) är 

klassat som skyddade vattendrag enl. 4 kap. 6 § miljöbalken vilket innebär 

att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraft-

ändamål får inte utföras (Naturvårdsverket, 2025).  

 

Trots förbudet får åtgärder som behövs för att upprätthålla, underhålla el-

ler ändra en anläggning eller verksamhet vidtas, om åtgärderna inte med-

för någon ökad negativ miljöpåverkan eller endast en tillfällig sådan ökad 

påverkan.  

 

3.5.2 Fornlämningar och ÖKL 

 

Det finns inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar 

(ÖKL) registrerade vid Nissångsdammen enligt Riksantikvarieämbetets 

digitala kartjänst Fornsök (Riksantikvarieämbetet, 2025) 

 

Det är dock troligt att oregistrerade fornlämningar finns runtom sjön, in-

klusive överdämda, vilka påverkas av pågående reglering (Alexander, 

2024).   
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3.5.3 Våtmark 

 

Vid Nissångens västra sida finns en våtmark vid namn Björnbäckkölen 

som är upptagen i våtmarksinventeringen (VMI) (figur 7). Våtmarken in-

nehar naturvårdsklass ”Vissa naturvärden”.  

 

 

 
 

Figur 7. Lila streckad markering till vänster om Nissången redovisar 

ett våtmarksområde. 

 

 

3.6 Ledningar 

 

En kontroll av ledningar i området genomförts via Ledningskollen.se. Föl-

jande ledningsägare tillfrågades och samtliga uppgav att de ej har någon 

infrastruktur i området: 

 

• Malungs Elnät AB 

• Trafikverket 

• Ellevio AB (Geomatikk) 

• Skanova AB(Geomatikk) 

 

Några andra synliga ledningar vid dammanläggningen kunde ej identifie-

ras vid platsbesöket.  
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3.7 Fastigheter 

 

Utskovet vid Nissångsdammen är anlagt på fastighet Malung S:4 vilket är 

en samfälld fastighet. Malung S:4 omfattar allt samfällt vatten inom Mal-

ungs socken och som förvaltas av Malungs Jordägares Samfällighetsför-

ening.  

 

Dammvallen, i nordvästlig riktning, är anlagd på fastighet Gärdås 16:2 

vilken ägs av Gärdåsselens fäbodundantag. 

 

Dammvallen, i sydöstlig riktning, är anlagd på fastigheterna Gärdås 86:2 

respektive Gärdås 86:3 vilka ägs av Malung-Sälens kommun respektive 

privatpersoner.  

 

Övriga intilliggande fastigheter på dammens uppströms- respektive ned-

strömssida utgörs av Gärdås 16:8 och Gärdås 35:4 respektive Gärdås 

16:16. Samtliga fastigheter ägs av privatpersoner.  

 

Figur 8 visar till dammen och Tvärån intilliggande fastigheter.  

 

 

 
 

Figur 8.  Fastigheter vid Nissångsdammen. 
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3.8 Vattenföring 

 

Vattenföringen i Tvärån, vid Nissångens utlopp, har beräknats med data 

från SMHIs flödesmodell S-Hype. Flödesdata har hämtats från SUBID 

9780 Åfloån (SMHI, 2025). Medelvattenföringen (MQ) har under åren 

1991 – 2024 beräknats till ca 0,77 m3/s. Högsta högvattenföring (HHQ) 

resp. lägsta lågvattenföring (LLQ) har under samma tidsperiod beräknats 

till ca 4,39 m3/s resp. ca 0,11 m3/s 

 

Högst flöden inträffar vanligtvis under april och maj månad, då medelvat-

tenföringen under perioden uppnår ca 1,3 m3/s. Lägst flöden inträffar nor-

malt sett före och efter vårfloden,  februari - mars eller juli - augusti då då 

medelvattenföringen under perioden varierar mellan ca 0,5 – 0,6 m3/s (ta-

bell 1; figur 9). 

 

 

Tabell 1. Beräknade karaktäristiska flöden baserade på flödesdata 

från SMHIs S-Hype under perioden 1991 – 2024.   

 

Karaktäristiska flöden Totalt flöde (m³/s) 

HQ100 6,14 

HHQ 4,39 

MHQ 2,54 

MQ 0,77 

MLQ 0,26 

LLQ 0,11 

 

 

 
 

Figur 9. Beräknade karaktäristiska månadsmedelflöden i Tvärån   

under perioden 1991 - 2024. 
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3.9 Vattenstånd 

 

Vattenståndet i Nissången är en effekt av dämningen som sker vid Nis-

sångsdammen. Enligt uppgift från Malung-Sälens kommun så har dam-

men ej reglerats under de senaste 10 åren och således har sättarna varit på 

samma höjd (+407,95). Vattenståndet vid platsbesöket uppmättes till 

+408,07. Enligt beräkning av flöden över horisontella skibord bör vatten-

ståndet i Nissången vid LLQ respektive HHQ uppgå till nivå +408,00      

respektive +408,55. Vattenståndsvariationer vid olika karaktäristiska flö-

den kan utläsas ur tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Vattennivå vid olika karaktäristiska flöden 

 

Karaktäristiska flöden  

(m³/s) 

Vattennivå Nissången  

(RH2000) 

HQ100 (6,14) +408,70 

HHQ (4,39) +408,55 

MHQ (2,54) +408,37 

MQ (0,77) +408,14 

MLQ (0,26) +408,04 

LLQ (0,11) +408,00 

 

 

Dagens sjöareal uppgår till ca 75 ha medan när dammen användes aktivt 

uppgick ytan till ca 90 ha (figur 10 – 11). Det är svårt att uttala sig exakt 

om vilken nivå den ursprungliga sjön har legat på men baserat på upp-

mätta nivåer, på sträckan mellan sjöutloppet och dammbyggnaden, ligger 

den grundaste delen på nivå ca +406,9, dvs.  ungefär 1 m lägre än dagens 

sättutskov. Det är dock oklart om rensningar skett även på denna sträcka. 

Rensningar kan ha påverkat den ursprungliga lägstanivån för Nissångens 

utlopp och bör utredas vidare (t.ex. genom att sänka av sjön för okulär 

besiktning). Oavsett bör vattennivån i Nissången historiskt sett legat på en 

lägre nivå än dagens förhållande.  

 

Övrigt 

Enligt vattendomen så ska sättarna i utskovet vara permanent förlagda på 

nivå +7,37 (LHS) vilket motsvarar nivå +407,75 i RH2000. Nivån på sät-

tarnas ovankant uppmättes dock till +407,95 och är således 20 cm högre 

än vad som anges i vattendomen. Det är i dagsläget alltså en bjälksätt för 

mycket installerad i utskovet.  

 

På flygfoto från 1975 syns en lägre vattennivå i Nissången jämfört med 

dagens förhållande. Detta är troligtvis är den nivå som sjön skall inneha 

enligt vattendomen (figur 12). 
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Figur 10. Flygfoto från nutid visar Nissångens utbredning vid nuva-

rande reglering, sjöyta ca 75 ha.  

 

 

 
 

Figur 11. Flygfoto från 1960-tal visar Nissångens utbredning när 

dammen aktivt användes för flottning, sjöyta ca 90 ha.  
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Figur 12.  Flygfoto ca 1975 visar Nissångens utbredning några år ef-

ter att flottningen avslutats. Stranden i sjöns norra samt 

södra ände syns tydligare vilket talar för en lägre sjönivå 

jämfört med dagens förhållande.  
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3.10 Miljökvalitetsnormer 

 

Enligt miljökvalitetsnormerna för ytvatten ska Sångan (Tvärån) 

(SWEREF99 TM Nordlig: 6727511, SWEREF99 TM Östlig: 418548), 

uppnå god ekologisk status till 2027(tabell 3) (VISS, 2025). 

 

Ekologisk status bedöms vara Måttlig, baserat på klassningen av fisk. Be-

dömningen baseras på kännedom om att vattendraget är flottledsrensat 

längs en betydande del av sin sträckning. Flottledsrensning innebär att 

vattendragsfåran rensats på större block, sidofåror stängts av, sträck-

ningen har rätats ut, fåran fördjupats genom att minska dess bredd, mm. 

Detta har en mycket negativ effekt på fisk. 

 

Dessutom förekommer det vandringshinder för fisk inom eller direkt an-

gränsande vattenförekomsten som bedöms påverka fiskbeståndet nega-

tivt. 

 

För att inte äventyra gällande miljökvalitetsnormer behövs åtgärder som 

återskapar fria vandringsvägar samt återställer bl.a. vattendragets form 

och bottensubstrat.  

 

 

Tabell 3.  Statusklassning av miljökvalitetsnormer för vattenförekoms-

ten Sångan.  

 

Hämtat från VISS 2025-10-15 Sångan WA80733500 

Ekologisk status Måttlig 

  Biologiska kvalitetsfaktorer 

    Påväxt-kiselalger Ej klassad 

    Bottenfauna Ej klassad 

    Fisk Måttlig 

  Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 

    Näringsämnen Hög 

    Försurning God 

    

Särskilda förorenande 

ämnen 
Ej klassad 

  Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

     Konnektivitet Otillfredsställande 

     Hydrologisk regim Måttlig 

     Morfologiskt tillstånd Otillfredsställande 

Miljökvalitetsnorm     

  Ekologisk status God 2027 
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4 Nollalternativ 

 

Syftet med nollalternativet är att redovisa konsekvenserna av att miljöan-

passningsåtgärder inte genomförs, dvs. att befintlig anläggning kvarstår 

utan några större förändringar. Kommunen fortsätter att ansvara för drift 

och underhåll av dammen för att säkerställa att anläggningen inte innebär 

någon risk för allmänheten eller enskilda fastighetsägare. 

 

Nollalternativet innebär också att gällande miljökvalitetsnorm för vatten 

inte kan uppnås, eftersom dammanläggningen fortsatt utgör ett onaturligt 

definitivt vandringshinder för fisk och annan vattenlevande fauna. Detta 

påverkar den ekologiska statusen negativt, specifikt den hydromorfolo-

giska kvalitetsfaktorn konnektivitet, vilket avser möjligheten för arter att 

röra sig fritt upp- och nedströms i vattendraget.  

 

Att inte uppnå miljökvalitetsnormen innebär att vattenförekomsten inte 

når de krav på god ekologisk status som fastställts enligt EU:s ramdirektiv 

för vatten. Dessa krav är en viktig del av Sveriges miljömål, bl.a. Levande 

sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv. Nollalternativet står 

därför i konflikt med dessa mål då det har en negativ påverkan på Tväråns 

och Nissångens akvatiska arter och den biologiska mångfalden.  

 

I praktiken innebär nollalternativet att dammanläggningen bibehålls i sitt 

nuvarande utförande, men med en något lägre vattennivå. Detta eftersom 

sättarna i utskovet, enligt gällande tillstånd, permanent ska ligga på nivå 

+7,37 (LHS), vilket motsvarar nivå +407,75 i RH2000, istället för dagens 

+407,95 (RH2000). Ingen aktiv reglering får förekomma. 

 

Sammanfattningsvis innebär nollalternativet att: 

 

• Dammen blir kvar i nuvarande skick, men med något lägre vatten-

nivå 

• Kommunen fortsatt har ansvar för drift och underhåll 

• Fisk och andra arter inte får fria vandringsvägar 

• Den ekologiska statusen inte kan förbättras och gällande miljökva-

litetsnormer inte kan uppnås 
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5 Förslag till miljöanpassning 

5.1 Förslag 1 – sjötröskel med bibehållen vattennivå 

 

Princip 

En ny naturliknande sjötröskel anpassad efter dagens vattennivåer anläggs 

i Nissångens utlopp och ersätter dämningen vid befintlig anläggning (fi-

gur 13; bilaga 05). Sättarna plockas bort och skibordet rivs ut och Tvärån 

återställs till så nära sitt referensförhållande som möjligt på sträckan mel-

lan  den f.d. dammen och ca 40 m nedströms.  

 

Förslaget innebär att fria vandringsvägar återskapas men då sjöns vatten-

nivåer bibehålls kommer den nya sjötröskeln fortsatt utgöra en ny vatten-

verksamhet.  

 

Sjötröskel 

Tröskeln är dimensionerad för att skapa en naturlig vattenståndvariation 

året runt samtidigt som vattennivån hålls inom dagens regleringsintervall 

(figur 14; bilaga 06) (tabell 4). Tröskeln har utformats med en lågvatten-

ränna i syfte att motverka uttorkning av åfåran, bibehålla ett vattenflöde 

även vid låga nivåer i sjön samt för att underlätta fiskvandring. Lågvat-

tenrännan ansluter till en bred och svagt sluttande tröskel som möjliggör 

hög avbördning som samtidigt koncentrerar flödet till mitten av åfåran för 

att förbättra förutsättningarna för fiskvandring. 

 

 

 
 

Figur 13. En ny sjötröskel ersätter dagens reglering.  
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Figur 14. Tröskeln har dimensionerats för att bibehålla dagens        

vattennivåer. 

 

 

Tabell 4. Beräknade vattennivåer i Nissången vid olika karaktärist-

iska flöden efter anläggning av en ny sjötröskel. 

 

Karaktäristiska flöden  

(m³/s) 

Framtida nivå 

(RH2000) 

 Skillnad mot nuv. 

(cm) 

HQ100 (6,14) +408,33 -37 

HHQ (4,39) +408,30 -25 

MHQ (2,54) +408,25 -12 

MQ (0,77) +408,15 +1 

MLQ (0,26) +408,09 +5 

LLQ (0,11) +408,00 0 

 

 

Lågvattenrännan anläggs med en bottennivå på +407,7 och ett djup på ca 

30 cm. Lågvattenrännans kanter släntas av med lutning 1:2 mot tröskelns 

bredare profil. Den bredare profilens bottennivå släntas av med jämn lut-

ning mellan nivåerna +407,8 och +408,2 (bef. mark). Tröskelns totala 

bredd blir motsvarande dagens åfåra vid MLQ, dvs. ca 25 m och vatten-

nivån i Nissången vid HHQ beräknas uppgå till ca +408,25. Tröskeln an-

läggs med en tät kärna och kläs med ett erosionsfoder av naturligt avrun-

dade stenar. Total materialåtgång för att anlägga tröskeln beräknas uppgå 

till ca 600 ton (utfyllnad och erosionsfoder).  

 

Precis som vid nuvarande förhållanden kommer strandområdet kring åfå-

ran att översvämmas vid högre flöden, dock i mindre omfattning eftersom 

den nya tröskeln är placerad längre uppströms.  
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Dammanläggning 

Bjälksättarna i utskovet plockas bort och därefter rivs det bakomliggande 

skibordet och fiskvägen. Den stensatta botten under skibordet bibehålls 

för att inte påverka anläggningens funktion som vägbro. Om nödvändigt 

genomförs även tätning och erosionssäkring av brostöden.  

 

Efter genomförd utrivning kommer brostöden att utgöra den trängsta sekt-

ionen i området vilket kommer innebära en viss dämningspåverkan vid 

höga flöden (tabell 5).  

 

 

Tabell 5. Beräknade vattennivåer direkt uppströms dammen.  

 

Karaktäristiska flöden  

(m³/s) 

Nivå  

(RH2000) 

Fall genom utskov  

(cm) 

HQ100 (6,14) +407,45 15 

HHQ (4,39) +407,33 10 

MHQ (2,54) +407,20 5 

MQ (0,77) +407,05 0 

MLQ (0,26) +406,92 0 

LLQ (0,11) +406,87 0 

 

 

Biotopvård 

Efter att innanmätet i dammanläggningen rivits ut vidtas biotopvårdsåt-

gärder för att säkerställa att anläggningen ej utgör ett vandringshinder vid 

låga flöden. Åtgärderna består av att återföra upprensat stenmaterial till 

åfåran och på så vis återställa basnivån nedströms anläggningen. Basnivån 

höjs ca 20 cm jämfört med den bestämmande bergsektion som eroderats 

fram ca 20 m nedströms anläggningen. Höjningen kan ske på samma plats 

som den nuvarande bestämmande sektionen och då bevaras djuphålan di-

rekt uppströms, alternativt fylls djuphålan igen och en ny bestämmande 

sektion anläggs strax nedströms dammanläggningen. Höjningens fasas ut 

i nedströms riktning med en genomsnittlig lutning på ca 2 %. 

 

Tillstånd  

Den nya sjötröskeln utgör en ny vattenverksamhet då nuvarande vattenni-

våer bibehålls. Därmed behöver tillstånd sökas och beviljas för att åtgär-

derna ska kunna genomföras.  

 

Om vägbron ska bevaras kommer det även krävas särskilt tillstånd för 

denna.  
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Kostnader 

De samlade kostnaderna för åtgärdsförslaget har beräknats uppgå till        

ca 1,6 Mkr (tabell 6). 

 

Löpande kostnader för drift och underhåll tillkommer också, uppskatt-

ningsvis ca 5000 kr/år. Kostnaderna utgörs i huvudsak av arbetstid och 

ersättning för resor vid tillsyn av verksamheten. 

 

Kostnaden är också i hög grad beroende på hur tillgång till natursten och 

fyllnadsmaterial kan lösas. Vid långa transportavstånd kan kostnaderna 

öka avsevärt och vice versa, om material finns att tillgå i närheten kan 

kostnaderna minska. 

 

 

Tabell 6. Uppskattade kostnader för anläggande av en ny sjötröskel.  

 

Post Delsumma 

(SEK ex. moms) 

Totalt 

Administrativa kostnader   

Tillståndsansökan 300 000  

Processtöd 50 000  

Övrigt (kontrollprogram m.m) 50 000  

  400 000 

Entreprenörsarvode   

Projektering & plan för totalentr. 100 000  

Arbetsledning & admin 100 000  

Entreprenörs risk & vinst (ca 10 %) 100 000  

  300 000 

Genomförande   

Etablering (inkl. röjning och arbets-

vägar) 

100 000  

Rivning sättutskov 50 000  

Anläggning sjötröskel  150 000  

Material ca 600 ton (sten och utfylln.)  250 000  

Biotopvård 100 000  

Avetablering och återställning 100 000  

Oförutsett (ca 20% av genomförande) 150 000  

  900 000 

   

Totalt  1 600 000 

   

Kostnad med ±10% osäkerhet (Mkr)  1,4 – 1,8 
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5.2 Förslag 2 – utrivning och återställning  

 

Princip 

En utrivning innebär att dammens dämmande funktion tas bort och åfåran 

kring anläggningen återställs till så nära sitt referensförhållande som möj-

ligt (figur 15; bilaga 07). Efter att utrivningen är genomförd beräknas vat-

tennivåerna i Nissången i genomsnitt sänkas ca 1 m jämfört med dagens 

förhållande.  

 

Åtgärderna medför att hela anläggningen måste rivas eftersom den nuva-

rande utformningen av utskovet fortsatt kommer innebära dämningspå-

verkan vid höga flöden trots att sättar och skibord rivs ut. Således kommer 

även bron att behövas rivas. Om överfarten ska bibehållas kommer en ny 

bro anpassad efter de framtida förhållanden att behövas anläggas.  

 

Förslaget innebär att fria vandringsvägar återskapas samtidigt som ansva-

ret för vattenverksamheten utgår. Ska en ny bro anläggas kommer denna 

utgöra en tillståndspliktig vattenverksamhet.  

 

Förarbete 

Arbetet inleds med att långsamt sänka av nivån i Nissången inför att ut-

rivning. Utrivningen bedöms sedan, vid låga flöden, kunna genomföras 

utan anläggning av fångdammar.  

 

 

 
 

Figur 15. Utrivning av Nissångsdammen och återställning av Tvärån. 
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Utrivning  

Bjälksättarna i utskovet plockas bort i samband med avsänkningen som 

beskrivits ovan och därefter rivs det bakomliggande skibordet och fiskvä-

gen. Bron rivs och trä- samt metallarbeten körs på återvinning alternativt 

deponi.  

 

Utskovet av huggen sten rivs i sin helhet och fyllnadsdammarna rivs så att 

åns ursprungliga bredd återskapas. Fyllnadsdammarnas ändar släntas av 

och ges mjuka övergångar till befintligt landskap. 

 

Eter utrivningen är genomförd beräknas vattenståndet i Nissången i ge-

nomsnitt att sänkas strax över 1 m (tabell 7). 

 

 

Tabell 7. Beräknade vattennivåer i Nissången efter utrivning.  

 

Karaktäristiska flöden  

(m³/s) 

Framtida nivå 

(RH2000) 

 Skillnad mot nuv. 

(cm) 

HQ100 (6,14) +407,48 -122 

HHQ (4,39) +407,35 -120 

MHQ (2,54) +407,25 -112 

MQ (0,77) +407,10 -104 

MLQ (0,26) +407,03 -101 

LLQ (0,11) +407,00 -100 

 

 

Biotopvård 

Efter att dammanläggningen rivits ut vidtas biotopvårdsåtgärder för att 

återskapa Tvärån till så nära sitt referensförhållande som möjligt. Åtgär-

derna består att återföra upprensat stenmaterial till åfåran och återställa 

basnivån nedströms anläggningen. Biotopvårdsåtgärder genomförs med 

start från ca 30 m uppströms den tidigare dammanläggningen. Basnivån 

höjs ca 20 cm i nivå med den bestämmande bergsektion som eroderats 

fram ca 20 m nedströms anläggningen. Åfårans bottenprofil ges en jämn 

lutning mellan de två punkterna (0/170 – 0/220). Vidare i nedströms rikt-

ning fortsätter biotopvården och åfårans bottenprofil fasas ut med en ge-

nomsnittlig lutning på ca 2 %. 

 

När vattennivån sänkts av uppströms anläggningen kan det även föreligga 

behov av biotopvårdsåtgärder på sträckan mellan sjön och platsen där 

dammen tidigare stod. Då området idag är indämt är det svårt att uttala sig 

exakt om vilken hydromorfologisk typ det rör sig om men eventuella åt-

gärder ska syfta till att återskapa ett naturliknande utseende. 
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Tillstånd  

Att genomföra en utrivning är tillståndspliktig vattenverksamhet och en-

ligt 11 kap. 19 § miljöbalken så ska tillstånd alltid lämnas till utrivning av 

en vattenanläggning i ytvatten, om inte förordnade meddelas enligt 20 §.  

 

Enligt 20 § så kan mark- och miljödomstolen, på begäran av ägaren av en 

fastighet som skulle skadas av utrivningen, i stället för att lämna tillstånd 

till att riva ut en vattenanläggning förordna att skyldigheten att underhålla 

anläggningen och fullgöra övriga skyldigheter som ligger på anläggning-

ens ägare skall övergå på fastighetsägaren till dess något annat bestäms. 

 

Så skulle motstånd till att riva anläggningen finnas p.g.a. sänkta vattenni-

våer eller att bron tas bort finns alltså möjligheten att de som tar skada av 

åtgärden övertar ansvaret för dammanläggningen alternativt bron.  

 

De framtida förhållandena utgör ingen vattenverksamhet eftersom Nis-

sången återställs till sitt referensförhållande. Således upphör även drift- 

och underhållsansvar.  

 

Skall en ny bro anläggas över åfåran behöver det sökas tillstånd. Bron 

kommer då utgöra en vattenverksamhet med tillhörande ansvar.  

 

Kostnader 

De samlade kostnaderna för åtgärdsförslaget har beräknats uppgå till        

ca 1,2 Mkr (tabell 8). 

 

Skall en ny bro anläggas anpassad efter framtida förhållanden behöver 

detta utredas vidare. Kostnader för anläggning av en ny bro (utan krav-

ställning från t.ex. Trafikverket) uppskattas i storleksordningen till                      

ca 0,8 – 1 Mkr. 

 

Till åtgärdsförslaget tillkommer inga kostnader för löpande service och 

underhållsarbeten. 
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Tabell 8. Uppskattade kostnader för avveckling och utrivning.  

 

Post Delsumma 

(SEK ex. moms) 

Totalt 

Administrativa kostnader   

Tillståndsansökan 300 000  

Processtöd 50 000  

Övrigt (kontrollprogram m.m) 50 000  

  400 000 

Entreprenörsarvode   

Projektering & plan för totalentr. 50 000  

Arbetsledning & admin 50 000  

Entreprenörs risk & vinst (ca 10 %) 50 000  

  150 000 

Genomförande   

Etablering 100 000  

Rivning bro och utskov 150 000  

Rivning fyllnadsdammar 50 000  

Biotopvård 150 000  

Avetablering 100 000  

Oförutsett (ca 20% av genomförande) 100 000  

  650 000 

   

Totalt  1 200 000 

   

Kostnad med ±10% osäkerhet (Mkr)  1,1 – 1,3 
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5.3 Förslag 3 – omlöp 

 

Princip 

För att återskapa fria vandringsvägar i enlighet med Bästa Möjliga Teknik 

(BMT) ska fiskvägen i första hand utgöras av en naturliknande passage, 

ett s.k. omlöp eller inlöp (Havs- och vattenmyndigheten, 2013). 

 

Förslaget innebär att ett omlöp anläggs i terrängen på anläggningens 

vänstra sida (sett i strömriktningen) (figur 16; bilaga 08). Omlöpet är tek-

niskt enklare att anlägga än ett inlöp och platsens förutsättningar bedöms 

mest fördelaktiga för ett omlöp, därför föll valet på denna lösning. Dock 

behöver geotekniska genomföras för att säkerställa markförhållandena i 

anläggningsområdet avseende jord- och bergdjup då berg i dagen syns 

nedströms anläggningen.  

 

Genom att anlägga ett omlöp återskapas fria vandringsvägar samtidigt 

som den befintliga anläggningen, och dess nuvarande reglering, bibehålls. 

Anläggningen kommer fortsatt utgöra en tillståndspliktig vattenverksam-

het.  

 

 

 
 

Figur 16. Ett omlöp återskapar fria vandringsvägar och bibehåller 

dammanläggningen. 
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Omlöp 

Referensförhållandet på platsen avseende fiskvandring bedöms vara pas-

serbart för samtliga förekommande fiskarter. För att anlägga en fiskväg 

passerbar för samtliga fiskarter bör lutningen inte överstiga 2 % (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2013). 

 

För att anlägga omlöpet måste markområdet på den vänstra stranden tas i 

anspråk. Denna fastighet tillhör inte Kommunen och anläggningsområdet 

för omlöpet måste således antingen ingå i ett servitutsavtal mellan par-

terna eller styckas av och förvärvas. 

 

Omlöpet kommer på ett ställe att korsa genom dammvallen. Vid denna 

plats anläggs en kulvert. Kulverten placeras under vägbanan och vägen 

byggs upp ovan kulvert för att säkerställa ett djup om minst 0,5 m från 

körbana till kulvertens överkant. Kulverten förläggs utan lutning för att 

säkerställa att den ej utgör vandringshinder vid låga flöden. Som kulvert 

används förslagsvis en valvformad kanal el.dyl. Kulvertens botten täcks 

med ett foder av naturligt avrundad sten ca 300 mm tjockt. 

 

Inlopp 

Omlöpets inlopp placeras på vänster strand ca 10 m uppströms damman-

läggningen. Inloppet fram till kulverten (0/000 – 0/010) anläggs utan lut-

ning (figur 17; bilaga 09).  

 

 

 
 

Figur 17. Tvärsektion över inlopp och nivåbestämmande tröskel. 

 

  



 

 

30 

 
 

 

 

 

Fiskevårdsteknik AB 

 

Stigränna 

En ny nivåbestämmande tröskel anläggs nedströms kulverten och nivån 

ansätts till +407,30 (0/020). Tröskeln utformas med en trapetsform och en 

minsta bottenbredd på 1 m och släntlutning 1:2. Från den nya tröskeln 

schaktas sedan en ca 60 m lång åfåra, med samma trapetsform som trös-

keln, i terrängen på den vänstra stranden (0/020 – 0/080) (figur 18; bilaga 

09). Med en fallhöjd på strax över 1 m understiger genomsnittslutningen 

i omlöpet 2 % vid alla förekommande flöden. 

 

Stigrännan schaktas fram och grundläggs på fast lagrade mineraljordar. 

Det kläs sedan med ett erosionsskydd av naturligt avrundad sten och större 

strömstyrande block. För att undvika rasrisk vid schaktning utformas slän-

terna med en maximal lutning om 1:2, men kan med fördel göras flackare 

där utrymme finns. Uppskattningsvis behöver totalt ca 150 – 200 m3 

material schaktas bort för att bereda plats för omlöpet. Stigrännan ges ett 

naturliknande utseende vilket innebär att bottenbredd och släntlutningar 

bör variera längs hela omlöpets sträckning. 

 

Vid omlöpets mynning har berg i dagen observerats. Här kommer det mest 

troligt att behöva genomföras bergschakt. Uppskattningsvis rör det sig om 

ca 20 – 30 m3 berg som behöver schaktas bort. Schaktarbeten kan genom-

föras med sprängning alternativt grävmaskin utrustad med hydraulham-

mare. Geologiska undersökningar kan behöva genomföras för att utreda 

bergets beskaffenhet och lämplig arbetsmetod.  

 

Vattenföring 

Omlöpet dimensioneras för att utgöra den huvudsakliga vattenvägen och 

på så vis säkerställa fria vandringsvägar. Vid lägre vattenföringar kommer 

allt vatten gå via omlöpet och vid flöden överstigande MQ (0,77 m3/s) 

kommer vatten även att spillas via utskovet (tabell 9). 

 

För att inte översvämma omlöpets inlopp kommer nivån i sättutskovet att 

behöva sänkas och återgå till den i vattendomen föreskrivna nivån, dvs. 

+407,75.   

 

 

 
 

Figur 18. Tvärsektion över omlöpets dragning på vänstra stranden.  
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Tabell 9. Beräknade vattennivåer i Nissången samt flödesfördelning 

mellan omlöp och utskov.  

 

KarQ 

(m3/s) 

LLQ 

(0,11) 

MLQ 

(0,26) 

 MQ 

(0,77) 

MHQ 

(2,54) 

HHQ 

(4,39) 

Nivå 

(RH2000) 

 

+407,47 

 

+407,58 

 

+407,78 

 

+407,98 

 

+408,12 

Skillnad mot 

nuv. (cm) 

 

-53 

 

-46 

 

-36 

 

-39 

 

-58 

Omlöp (m3/s) 0,11 0,26 0,74 1,51 2,24 

Utskov (m3/s) 0 0 0,03 1,03 2,15 

 

 

Biotopvård 

Efter omlöpet anlagts vidtas också biotopvårdsåtgärder i Tvärån för att 

återställa antropogen påverkan. Åtgärderna består att återföra upprensat 

stenmaterial till åfåran på en sträcka om ca 30 m nedströms dammanlägg-

ningen, med start från den nuvarande bestämmande sektionen.  Biotop-

vården syftar till att återskapa den naturliga hydromorfologiska typen till 

så nära sitt ursprung som möjligt.  

 

Tillstånd  

Förslaget innebär att anläggningen fortsatt utgör en vattenverksamhet då 

vattennivåerna i Nissången bibehålls i enlighet med gällande vattendom. 

Därmed behöver tillstånd sökas och beviljas för att åtgärderna ska kunna 

genomföras. Det kan även komma att krävas tillstånd för vägbron för att 

denna ska kunna bevaras. 

 

Kostnader 

De samlade kostnaderna för åtgärdsförslaget har beräknats uppgå till        

ca 2 Mkr (tabell 10). 

 

Kostnader för att införskaffa markområdet är ej inkluderat i denna beräk-

ning. Löpande kostnader för drift och underhåll tillkommer också, upp-

skattningsvis ca 5000 - 50.000 kr/år. Kostnaderna utgörs i huvudsak av 

arbetstid och ersättning för resor men även löpande underhållsarbeten.  

 

Kostnaden är också i hög grad beroende på hur tillgång till natursten kan 

lösas, vart schaktmassor kan deponeras samt de rådande geotekniska för-

hållandena. Vid långa transportavstånd, besvärliga grundläggningsförhål-

landen och omfattande bergschakt kan kostnaderna öka avsevärt. 
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Tabell 10. Uppskattade kostnader för anläggning av omlöp.   

 

Post Delsumma 

(SEK ex. moms) 

Totalt 

Administrativa kostnader   

Tillståndsansökan 300 000  

Processtöd 50 000  

Övrigt (kontrollprogram m.m) 50 000  

  400 000 

Entreprenörsarvode   

Projektering & plan för totalentr. 150 000  

Arbetsledning & admin 150 000  

Entreprenörs risk & vinst (ca 10 %) 100 000  

  400 000 

Genomförande   

Etablering (inkl. röjning för omlöp) 150 000  

Anläggning omlöp (schakt, natursten, 

m.m) 

400 000  

Bergschakt 50 000  

Kulvert 300 000  

Avetablering 100 000  

Oförutsett (ca 20% av genomförande) 200 000  

  1 200 000 

   

Totalt  2 000 000 

   

Kostnad med ±10% osäkerhet (Mkr)  1,8 – 2,2 
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6 Effekter och miljökonsekvenser 

6.1 Vatten- och naturmiljö 

 

Samtliga föreslagna åtgärder återskapar fria vandringsvägar och kommer 

att innebära en förbättring för fiskvandringen och fisksamhället generellt 

jämfört med nuvarande förhållanden.  

 

Genom biotopvårdsåtgärder kommer strömmande vatten få bättre förut-

sättningar vilket innebär en stor förbättring för vattenknuten fauna, åns 

morfologi och naturliga processer. Åtgärder för att återskapa konnektivi-

teten vid anläggningen är dessutom en förutsättning för att vattenföre-

komsten inte ska äventyra uppnåendet av gällande miljökvalitetsnormer. 

 

6.2 Vattenföring och vattenstånd 

 

Vid utrivningen och omlöp sjunker vattennivån vilket innebär en viss på-

verkan på flödet eftersom dämningshöjden sjunker, det bedöms dock vara 

en obetydlig påverkan. Det sker heller ingen aktiv reglering vid anlägg-

ningen i dagsläget eller vid föreslagna åtgärder som skulle kunna påverka 

flödet. Vattenföringen i Tvärån bedöms således inte märkbart påverkas av 

föreslagna åtgärder.    

 

De presenterade åtgärdsförslagen kommer dock ha olika påverkan på vat-

tenståndet i Nissången (tabell 11). Anläggandet av en sjötröskel innebär 

en marginell förändring jämfört med nuvarande vattennivåer medan utriv-

ning och omlöp innebär olika höga grader av vattenståndssänkning. 

 

 

Tabell 11. Beräknade karaktäristiska flöden och nivåer i Nissången vid 

respektive åtgärdsförslag.  

 

KarQ 

(m3/s) 

LLQ 

(0,11) 

MLQ 

(0,26) 

 MQ 

(0,77) 

MHQ 

(2,54) 

HHQ 

(4,39) 

Nuv. förh. +408,00 +408,04 +408,14 +408,37 +408,70 

1. Sjötröskel +408,00 +408,09 +408,15 +408,25 +408,30 

2. Utrivning +407,00 +407,03 +407,10 +407,25 +407,35 

3. Omlöp +407,47 +407,58 +407,78 +407,98 +408,12 

 

 

Nivåerna för sjötröskeln är anpassade efter den tröskelnivå som idag rå-

der i sättutskovet, dvs. ca 20 cm för hög nivå i förhållande till vad som 

är föreskrivet enligt vattendom. Nivån verkar dock vara allmänt accepte-

rad och eftersom tillstånd ändå måste sökas kan denna vattenståndshöj-

ning inkluderas i ansökan.   
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6.3 Allmänna och enskilda intressen 

6.3.1 Bro 

 

Dagens anläggning används inte bara för att reglera vattenståndet i Nis-

sången utan utgör även vägbro för ett antal stugägare. För att bibehålla 

bron kommer troligtvis tillstånd för vattenverksamhet att behöva sökas 

oavsett åtgärdsförslag. 

 

Anläggande av sjötröskel eller omlöp innebär att vattenverksamheten i 

form av dämning kvarstår. I båda förslagen finns också vägbron kvar, 

dock med olika förutsättningar. För sjötröskeln plockas sättarna bort me-

dan vid omlöpet bibehålls nuvarande reglering.  

 

Kommunens fortsatta roll i anläggningen är begränsad, eftersom både sjö-

tröskel- och omlöpsförslaget är självreglerande och kräver ett lågt under-

håll. Frågan om framtida ansvar för vägbron behöva ses över i det fortsatta 

arbetet. Kommunens ansvar framgent bedöms omfatta dammanlägg-

ningen och den tillhörande vattenverksamheten i form av dämning, medan 

bron utgör en separat funktion som främst nyttjas av enskilda. I samband 

med kommande tillståndsprocess kan det därför bli aktuellt att klargöra 

hur ägande, drift och skötsel av bron ska hanteras, exempelvis genom sär-

skilda avtal eller övertagande av ansvar för vägbron. En tydlig ansvars-

fördelning mellan damm och bro bedöms viktig för att underlätta framtida 

förvaltning och minska osäkerheter kring tillsyn och underhåll. 

 

Vid utrivningsförslaget avvecklas vattenverksamheten både för dämning 

och bro. Ska en ny bro anläggas måste den dimensioneras för att inte ut-

göra någon negativ påverkan på vattendraget. Frågan om framtida ansvar 

för bron kan alltså bli aktuell även för detta förslag.    

 

6.3.2 Ledningar 

 

Ledningsägare i närområdet har tillfrågats via ledningskollen.se och samt-

liga har uppgett att inga ledningar påverkas av föreslagna åtgärder.  

 

6.3.3 Skyddsområden 

 

Det uppströmsliggande våtmarksområdet vid namn Björnbäckkölen kom-

mer att påverkas negativt av utrivningsförslaget då vattennivån i sjön 

sänks. Våtmarken tillskrivs naturvärdesklass ”vissa naturvärden” enligt 

våtmarksinventeringen (VMI) vilket är den näst lägsta klassen och inne-

bär att området har viss ekologisk betydelse, men inte särskilt höga vär-

den. Våtmarksområdet har dessutom tillkommit som en effekt av däm-

ningen som pågår och dess nuvarande utbredning är troligtvis ej av natur-

ligt ursprung. En sänkning kan således innebära en begränsad påverkan 



 

 

35 

 
 

 

 

 

Fiskevårdsteknik AB 

 

på naturvärdena. Det bör utredas vidare vilka naturvärden som finns och 

hur man kan begränsa den negativa effekten på dessa.   

 

6.3.4 Kulturmiljö 

 

Enligt den rapport avseende kulturmiljöhänsyn som tagits fram beskrivs 

det att eventuella framtida åtgärder vid dammar kommer kräva ytterligare 

fördjupade arkeologiska utredningar runt sjöarna. 

 

Åtgärdsförslagen har olika grader av påverkan på kulturmiljön där utriv-

ning bedöms inneha störst negativ påverkan och omlöp ingen påverkan 

alls. 

 

För utrivning så innebär det en stor negativ påverkan på kulturmiljön då 

utskovet i huggen sten rivs i sin helhet samtidigt som landskapsbilden för-

ändras av den sänkta vattennivån. Det kan dock finnas överdämda forn-

lämningar som framträder vid en avsänkning.   

 

Anläggandet av en sjötröskel har en mindre negativ påverkan då utskovet 

av huggen sten bibehålls vilket bidrar till läsbarheten av anläggningens 

funktion som flottningsdamm. Även vattennivåerna bibehålls likt dagens 

förhållande vilket lämnar en oförändrad landskapsbild.  

 

Omlöp har i princip ingen påverkan på kulturmiljön då anläggningen bi-

behålls i sitt nuvarande utförande.  

 

6.3.5 Vattenuttag/Brunnar 

 

Det finns en brunn registrerad i SGUs kartjänst Brunnsarkivet ca 280 m 

nordöst om dammanläggningen. Brunnens användningsområde uppges 

vara enskild vattentäkt och har ett totaldjup på 152 m (SGU, 2025).  

 

Oavsett åtgärdsförslag så bedöms ingen negativ påverkan ske på brunnen 

med hänsyn till dess djup.  

  

6.3.6 Fastigheter 

 

Vid utrivning så kommer alla till sjön intilliggande fastigheter att påverkas 

av nivåsänkningen. I huvudsak utgörs intilliggande fastigheter av skogs-

fastigheter men det finns även ett antal hus/stugor samt några bryggor. 

Troligtvis kommer de hus med strandtomt att uppleva en vattenstånds-

sänkning som negativ då bryggor och andra fasta strukturer anpassats efter 

den nuvarande nivån. För skogsfastigheter kan sänkningen upplevas som 

positiv då marken blir torrare och förutsättningarna för skogsodling för-

bättras.  
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7 Sammanfattning 

 

Nissångsdammen uppfördes i slutet av 1800-talet i samband med flott-

ningsepoken. Efter att flottningen upphörde på 1970-talet används dam-

men idag främst som vägbro för stugägare samt för att bibehålla vattenni-

vån i Nissången. Dammen utgör ett definitivt vandringshinder för fisk och 

annan fauna i Tvärån. Malung-Sälens kommun har därför låtit ta fram 

denna förstudie där alternativ för att återskapa fria vandringsvägar har ut-

retts. 

 

Förslag 1 – Sjötröskel med bibehållen vattennivå innebär att en ny nivå-

bestämmande tröskel anläggs i Nissångens utlopp och ersätter dämningen 

från nuvarande utskov. Anläggningen bibehålls i sitt nuvarande utförande 

men sättar och skibord rivs ut. Förslaget innebär fördelar såsom fria vand-

ringsvägar, vattennivån i Nissången bibehålls, vägbron bevaras och en låg 

påverkan på kulturmiljö och landskapsbild. Nackdelar med förslaget är en 

fortsatt vattenverksamhet med fortsatt drift- och underhållsansvar.  

 

Förslag 2 – Utrivning och återställning innebär att dammen och bron rivs 

för att säkerställa fria vandringsvägar och biotopvårdsåtgärder utförs i 

Tvärån för att återställa mänsklig påverkan. Fördelarna med förslaget är 

att vattenverksamheten med tillhörande drift- och underhållsansvar upp-

hör samtidigt Tvärån och Nissången återställs. Förslaget bedöms på lång 

sikt vara gynnsamt för vattenmiljön och biologisk mångfald. Uppenbara 

nackdelar med förslaget är bl.a. den vattenståndssänkning som sker vilket 

kommer påverka strandnära fastigheter, bryggor och våtmarker och kan 

således möta motstånd från fastighetsägare. Dessutom måste vägbron ri-

vas och ska en ny bro anläggas innebär det både höga kostnader och en 

separat tillståndsansökan. Förslaget innebär också en stor negativ påver-

kan på kulturmiljön då utskovet i huggen sten rivs. 

 

Förslag 3 – Omlöp innebär att en ny fiskvandringsväg anläggs på dam-

mens vänstra sida och innebär fördelar såsom fria vandringsvägar, befint-

lig damm och bro kan behållas samt att det inte sker någon större påverkan 

på landskapsbilden eller kulturmiljön. Den största nackdelen med försla-

get utgörs av markintrånget på den angränsande fastighet som omlöpet 

ska anläggas på vilket kräver servitut eller köp. Dessutom kvarstår vatten-

verksamheten med tillhörande drift- och underhållsansvar. Förslaget in-

nebär även en begränsad ekologisk nytta jämfört med anläggande av en 

sjötröskel eller utrivning. 

 

Samtliga föreslagna åtgärder återskapar fria vandringsvägar och bedöms 

inte äventyra uppnåendet av gällande miljökvalitetsnorm. Skillnaden mel-

lan förslagen ligger i graden av återställning, påverkan på fastigheter och 

kostnadsnivåer. Förslag 1 och 3 ger god ekologisk förbättring med små 

lokala konsekvenser medan Förslag 2 ger störst ekologisk vinst men störst 

social och kulturhistorisk påverkan. En jämförelse mellan de olika försla-

gen kan utläsas ur tabell 12. 
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Tabell 12. Jämförelse av vattenstånd samt uppskattade kostnader för 

respektive åtgärdsförslag. 

 

  
Skillnad VY* 

(vid MQ) 

Framtida ansvar Kostnad 

(Mkr) 

1. Sjötröskel +1 cm Ja ca 1,6 

2. Utrivning -104 cm Nej ca 1,2 (utan bro) 

3. Omlöp -36 cm Ja ca 2,0 

* jämfört med nuvarande förhållande 

 

 

7.1 Förslag till fortsatt hantering 

 

För att gå vidare i ärendet bör kommunen fatta ett inriktningsbeslut om 

val av åtgärd baserat på vad som presenteras i förstudien. Därefter rekom-

menderas en tidig dialog med berörda fastighetsägare och andra intressen-

ter för att förankra projektet och samla synpunkter. Tydlig kommunikat-

ion kommer vara avgörande under hela processen. 

 

När beslut om åtgärd fattats bör ett samrådsunderlag enligt miljöbalken 

tas fram, följt av samråd med berörda sakägare och andra relevanta aktö-

rer. Resultatet ligger till grund för tillståndsansökan som ska skickas in till 

Mark- och miljödomstolen, inklusive nödvändiga bilagor såsom bl.a. tek-

nisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Efter att ansökan skickats in, processats och dom meddelats kan åtgärden 

planeras i detalj, anbudsförfrågning för genomförande tas fram och 

skickas ut samt entreprenör handlas upp och slutligen genomförs själva 

åtgärden.  
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= Nuvarande vattennivå

= Framtida vattennivå

= Nuvarande bottennivå 

= Framtida bottennivå

MALUNG-SÄLENS KOMMUN
NISSÅNGSDAMMEN, TVÄRÅN
FÖRSTUDIE

Fiskevårdsteknik AB
Malmö 2025-11-13

Sida 07

Fil: 251010 Nissångsdammen



GÄRDÅS 16:2

GÄRDÅS 
86:2

GÄRDÅS 
86:3

GÄRDÅS 16:16
GÄRDÅS 16:16

Kulvert förläggs
utan lutning

ÖK sätt ändras till enligt
vattendom föreskriven nivå
+407,75

Biotopvårdsåtgärder
genomförs

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN
Omlöp

Plan, Skala 1:200 

MW +407,80

MW +406,80

0/000
+407,30

0/010
+407,30

0/020
+407,30

0/030
+407,10

0/040
+406,90

0/050
+406,70

0/060
+406,50

0/070
+406,30

0/080
+406,10

Mark
+407,80

FÖRKLARINGAR

Nivåer anges i RH2000. W avser vatten-
nivåer.

= Fastighetsgräns

= Schakt

= Vatten

09.B

B

09.B

B

09
.A

A

MALUNG-SÄLENS KOMMUN
NISSÅNGSDAMMEN, TVÄRÅN
FÖRSTUDIE

Fiskevårdsteknik AB
Malmö 2025-11-13

Sida 08

Fil: 251010 Nissångsdammen



Mark 
+407,80

0/000
+407,30

Svämplan
+408,20

Erosionsfoder

Bef. mark

Erosionsfoder

Erosionsfoder

Bef. mark

ca 5 m

ca 5 m

1:2

ca 5 m

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN
Omlöp

Sektioner

FÖRKLARINGAR

Nivåer anges i RH2000.

Sektion 09.A-A
skala 1:50

0 1 2 3 m

Sektion 09.B-B
skala 1:100

0 2 4 6 m

0/035
+407,0 0/065

+406,40

MALUNG-SÄLENS KOMMUN
NISSÅNGSDAMMEN, TVÄRÅN
FÖRSTUDIE

Fiskevårdsteknik AB
Malmö 2025-11-13

Sida 09

Fil: 251010 Nissångsdammen


	FÖRSTUDIE MILJÖANPASSNING
	1 Inledning
	2  Utförda undersökningar
	2.1 Platsbesök
	2.2 Höjd- och plansystem

	3  Förutsättningar
	3.1 Avrinningsområde
	3.2 Befintlig anläggning
	3.3 Vattendomar och tillståndsärenden
	3.4 Kultur
	3.5 Skyddsformer och riksintressen
	3.5.1 Riksintressen – Skyddade vattendrag
	3.5.2 Fornlämningar och ÖKL
	3.5.3 Våtmark

	3.6 Ledningar
	3.7 Fastigheter
	3.8 Vattenföring
	3.9  Vattenstånd
	3.10 Miljökvalitetsnormer

	4 Nollalternativ
	5  Förslag till miljöanpassning
	5.1 Förslag 1 – sjötröskel med bibehållen vattennivå
	5.2  Förslag 2 – utrivning och återställning
	5.3 Förslag 3 – omlöp

	6 Effekter och miljökonsekvenser
	6.1 Vatten- och naturmiljö
	6.2 Vattenföring och vattenstånd
	6.3 Allmänna och enskilda intressen
	6.3.1 Bro
	6.3.2 Ledningar
	6.3.3 Skyddsområden
	6.3.4 Kulturmiljö
	6.3.5 Vattenuttag/Brunnar
	6.3.6 Fastigheter


	7 Sammanfattning
	7.1 Förslag till fortsatt hantering

	8 Referenser
	Bilagor
	Bilaga 01 Nuvarande förhållanden, översiktskarta
	Bilaga 02 Nuvarande förhållanden, översiktskarta
	Bilaga 03 Nuvarande förhållande, planvy anläggning
	Bilaga 04 Nuvarande förhållande, sektioner anläggning
	Bilaga 05 Framtida förhållande, planvy sjötröskel
	Bilaga 06 Framtida förhållande, sektion sjötröskel
	Bilaga 07 Framtida förhållande, planvy utrivning
	Bilaga 08 Framtida förhållande, planvy omlöp
	Bilaga 09 Framtida förhållande, sektioner omlöp





